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Циљ предмета 

Упознавање студената са основним концептима, методима, техникама и алатима за успешно 

управљање ИТ пројектима. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи сва потребна теоријска и практична знања за управљање пројектима, са нагласком 

на специфичне методе и технике управљања ИТ пројектима. 

Након завршеног курса, студенти поседују потребна знања и вештине за успешно вођење пројеката, 

учешће у тимовима, управљање ИТ услугама, као и практичну примену метода и софтверских алата. 

Стечена знања, могу се применити на широк спектар пројеката, као и за полагање званичних 

међународних испита из неведених области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе управљања пројектима; Методе управљања пројектима (PMBOK, Prince и сл.); Животни 

циклус пројекта (иницијација, планирање, извршавање, мониторинг и контрола и затварање); 

Управљање обимом пројекта; Интеграција пројекта; Временско планирање пројекта; Управљање 

трошковима пројекта; Управљање квалитетом пројекта; Управљање људским ресурсима пројекта; 

Управљање ризицима; Управљање комуникацијом на пројекту; Управљање набавком; Управљање 

квалитетом; Управљање стејкхолдерима; Управљање софтверским пројектима (RUP, MSF, агилне 

методе); Scrum метода за управљање ИТ пројектима; Управљање ИТ услугама у скалду са ITIL 

оквиром (стратегија, дизајн, транзиција, операције и унапређење); технике и методе за обједињавање 

развоја софтвера и ИТ операција и континуалну испоруку софтвера (DevOps). 

Практична настава  

Рад у софтверском пакету MS Project и Project Server-ом у клауду: креирање и рад са датотекама; рад 

са задацима; рад са ресурсима; додељивање задатака ресурсима; рад са погледима; тјунинг 

временског плана, праћење и управљање пројектима; извештавање и дељење информација. 

Администрација Project Server-а и управљање протфолиом пројеката. Канбан системи за управљање 

пројектима (Planer, Trello, itd.). 

Групни рад - израда комплетног плана ИТ пројекта у програмском пакету MS Project и пратеће 

документације. 

Посете партнерским компанијама из ИТ сектора. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом, рачунарима и 

приступом Интернету. Комбинација класичне наставе са е-учењем и уз одговарајућу литературу. 

Проблемски-оријентисана настава,  практична настава, самостални рад студената – домаћи задаци и 

пројектни задаци. Употреба најсавременијих веб сервиса (Office 365) у настави, комуникацији, 

тимском раду, развоју апликација и сарадњи. Oдржавање консултација уживо и путем видео 

конференција. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит   50 поена 

активност у току предавања  усмени испит  
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практична настава  пројектни задатак и одбрана 50 

пројекти    

колоквијум-и 50   

 


